
MČ Praha Čakovice  DVZ 
„Souvislá udržba cyklotrasy A 27 (Úsek ŽT 070 – KÚ Letňany)“   
Zásady organizace výstavby 

Praha - 1 - 07.2017 
 

 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
 
1. Identifikační údaje 
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    k.ú. Čakovice 
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Stupeň dokumentace:             DVZ 
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2. Zařízení staveniště 

 
V prostorech, které budou používány jako zařízení staveniště pro řešenou stavbu bude 

zabezpečeno základní zařízení staveniště. Budou zde osazeny mobilní buňky pro provozní účely 
pracovníků, případně i kancelářské buňky pro vedení stavby a požadované nezbytné hygienické 
zařízení. 

Pro plochy zařízení staveniště budou využity jednak stávající plochy veřejných komunikací 
v místech realizace, jednak budou pronajaty volné plochy od MČ Praha Čakovice v zájmovém území, 
v  oblasti realizace stavby. 

Skladování materiálů bude prováděno na těchto výše zmíněných plochách. 
Pokud bude nutno zajistit ubytování pracovníků, bude zajištěno v Praze Čakovicích. 
 
Plochy potřebné pro realizaci stavby: 
 
Potřebné plochy pro realizaci stavby bude nutno zajistit následujícími způsoby: 
- trvalé zábory pozemků 
- dočasné zábory pozemků – pro dobu delší než jeden týden 
- krátkodobé zábory pozemků – do 1 týdne 

 
Pozemky, na kterých budou realizovány trvalé objekty jsou přehledně uvedeny v záborovém elaborátu 
a tabulkovou formou jsou uvedeny plochy trvalých záborů včetně dotčených vlastníků. 
 
 Plochy pro zařízení staveniště, skládku materiálů a mezideponie:   
 
P 1 – ZS vždy přímo na místě stavby -  150 m2 
 
 

Využití stávajících objektů pro stavbu: 
 
 V řešeném území není k dispozici žádný objekt, využitelný pro potřeby zařízení staveniště.  
 

Dočasné objekty pro výstavbu: 
 
Protože se v celé lokalitě nenacházejí žádné stávající objekty, které by bylo možno použít pro 

potřeby zařízení staveniště, budou na výše uvedené ploše umístěny provizorní objekty ZS, potřebná 
zařízení pro pracovníky provádějící stavební činnost a zajišťující řádný chod stavby. 

Současně budou u výjezdu z těchto ploch zřízena místa pro provádění čištění vozidel stavby 
před výjezdem na veřejnou komunikační síť. 

Betonové směsi, potřebné pro realizaci stavebního díla, budou na stavbu dováženy a tudíž 
nebudou připravovány na plochách ZS. Totéž platí pro směsi asfaltové. Tyto materiály budou 
dováženy na stavbu z centrálních výroben, které si zvolí vybraný zhotovitel stavby. 

 
 

3. Významné sítě technické infrastruktury 

 

Stavba se nachází v ochranných pásmech: 

 

Ø kabelů sdělovacího vedení 

Ø kabelů elektrického vedení NN a VN 

Ø kabelů VO 

Ø kanalizace 

Ø vodovodu 

Ø STL plynovodu 
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V prostoru stavby se nacházejí stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, které mají 

vymezena ochranná pásma. Osová vedení těchto sítí jsou zakreslena v situacích. 

 

q Ochranné pásmo elektrického vedení 

 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena 

zákonem č.458/2000 Sb. (energetický zákon). Způsob vymezení ochranných pásem  určuje  

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č.485/200 Sb. svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou 

stranu: 

- u napětí nad 1kV do 35 kV     7 m 

- u napětí nad 35 kV do 110 kV   12 m 

- u napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 

- u napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m 

 

- zemní kabelové vedení NN (do 110 kV)  - 1 m od krajního kabelu na každou stranu 

- zemní kabelové vedení VN (nad 110 kV) – 3 m od krajního kabelu na každou stranu 

 

q Ochranné pásmo telekomunikačních vedení 

 

Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost ustanovení §7 zákona 

č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. 

 

q Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 

 

Ochranná pásma vymezuje zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu: 

 

- vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně   1,5 m 

- vodovody a kanalizace nad průměr 500 mm    2,5 m 

- vodovody a kanalizace o průměru nad 200 mm včetně do 500 mm včetně, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem  2,5 m 

- vodovody a kanalizace o průměru nad 500 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 

2,5 m pod upraveným povrchem     3,5 m 

 

4. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá napojení na rozvody elektro a na veřejný 

vodovod. Místa napojení je nutno projednat s příslušnými správci. 
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5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně 

oplocen (např. oplocenkami apod.) tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich 

prostoru. 

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště (místa napojení překládaných  

kabelových vedení mimo vždy řešenou komunikaci) budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou 

ohrazeny typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí 

(úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou 

budou zajištěny přechodným dopravním značením. 

Případné přejezdy chodníku ve vjezdu a ve výjezdu ze staveniště budou provedeny v 

bezbariérové úpravě. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 

 

6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Ø Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, příjezd a přístup 

k přilehlým objektům a bezpečný průchod pro pěší v řešené komunikaci. 

Ø Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním 

šachtám veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a 

armaturám stávajících vedení technického vybavení. 

Ø Po dobu výstavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 

Ø Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 

veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

Ø Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 

ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

Ø Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

Ø V době sníženého nad loží nesmí nad vodovodními řady pojíždět těžká technika. 

Ø V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před 

zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického 

výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném 

předstihu, nejméně 21 dní před započetím prací. 

Ø Prováděním stavby nedojde k narušení provozuschopnosti stávajících vedení technické 

vybavenosti a k porušení či dotčení zařízení CO. 

Ø Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 

Ø Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních 

hydrantů. 
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7. Řešení zařízení staveniště včetně nových a stávajících objektů 

 

 Z charakteru stavby nebude nutno budovat nové objekty pro zařízení staveniště ani nebudou 

využity žádné stávající objekty. 

 

8. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

 Při stavbě nebudou budovány žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

 

9. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 

 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 

udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 

touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 

zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

I) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, . 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu  
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bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 

vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 

jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 15: 

(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých  

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 

prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo 

elektronické podobě. Dojde-Ii k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 

stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení 

prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být 

označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

(2) Budou-Ii na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 

případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a 

velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 

plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 

rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
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10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

10.1. Řešení hluku ze stavební činnosti 

 

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy. Při provádění staveb je nutno dbát na ochranu proti hluku dle 

nařízení vlády č.148/ 2006 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 

LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se 

v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro 

nehlučnější hodinu. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru stanoví nařízení a stanoví se 

součtem základní hladiny hluku LAeq,T  = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a 

místo podle přílohy č. 6 citovaného nařízení. 

Pro obytné území je možné použít korekci + 5 dB nad základní hladinu hluku 50 dB (A). pro 

noční dobu se použije korekce – 10 dB. 

Řešení hluku ze stavební činnosti po dobu výstavby bude při stavebních pracích dodržováno 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. § 11 a 12 – ve venkovním chráněném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T 

ve dne. 

Na stavbě budou nasazeny stroje a zařízení, jejichž hlučnost nepřesahuje normou povolenou 

hladinu hluku, kompresory budou zakrytovány. 

Stavební práce na jednotlivých úsecích budou probíhat cca 30 dnů, z toho použití bouracích 

kladiv, el. fréz apod. 3 dny, stavební práce jsou krátkodobého charakteru, odvoz sutě a dopravu 

materiálu bude zajišťovat 2 nákladní vozy (tj. v příjezdu a odjezdu nedojde k zásadnímu navýšení 

dopravy v lokalitě). 

Stavební práce budou probíhat v běžní pracovní době tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory budou 

vypínány ihned po ukončení aktivního nasazení strojů, nebudou používány akustické signály 

Extrémně hlučné práce (bourání, frézování, hutnění apod.) nebudou prováděny v noční době, 

o sobotách, nedělích, ve dnech pracovního klidu. 

Zahájení a průběh stavebních prací bude oznámen obyvatelům domů v jejichž blízkosti 

stavební práce probíhají. 

 

10.2. Ochrana před prachem 

 Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby může být eliminováno: 

1) zpevněním vnitrostaveništních komunikací 

2) zřízením a užíváním oklepové plochy 

3) zřízením a užíváním plochy pro dočištění 

4) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 

tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č.361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikací 

v platném znění 
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5) používané komunikace musí být po dobu výstavby udržovány v pořádku a čistotě, při 

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 

komunikaci do původního stavu 

6) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák.č.361/2000 Sb 

7) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu 

 

10.3. Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

 

 Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého vozového a strojového parku. 

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které 

splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro motorová vozidla. Stavební stroje 

užívané při provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných látek a olejů. Stavbu je nutno 

provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod 

cizorodými látkami. 

 


